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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto de investigación denominado La Fórmula Polinómica de las 
Obras ejecutadas por Contrata en la Municipalidad de Quiruvilca, 2016, tuvo como 
objetivo determinar de qué manera el resultado de La Fórmula Polinómica de las 
Obras Ejecutadas por contrata en dicha entidad, influyo en la gestión de la 
Municipalidad Distrital de Quiruvilca, al momento de la respectiva liquidación de la 
obra, así como su respectiva transferencia de la misma al sector encargado (UGEL, 
MINSA) para su respectivo mantenimiento. 
La investigación planteo como problema ¿De qué manera el resultado de la fórmula 
polinómica de las obras ejecutadas por contrata afecta la gestión de la Municipalidad 
Distrital de Quiruvilca, 2016? Dicho problema tuvo como hipótesis que el resultado 
de la fórmula polinómica de las obras ejecutadas por contrata de la Municipalidad 
Distrital de Quiruvilca afecta significativamente en la gestión de la entidad. El tipo 
de investigación es descriptiva y básica de diseño no experimental, de corte 
transversal. La población fue la Municipalidad Distrital de Quiruvilca. y la muestra 
estuvo compuesta por los funcionarios de la municipalidad. Para la recolección de 
datos se aplicó guía de entrevista. 
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ABSTRACT 
 
 
The present research project called The Polynomial Formula of the Works executed by 
Contrata in the Municipality of Quiruvilca, 2016, had as objective to determine how the 
result of the Polynomial Formula of the Works Executed by contract in said entity, 
influenced the management of the District Municipality of Quiruvilca, at the moment of 
the respective liquidation of the work, as well as its respective transfer of the same to the 
sector in charge (UGEL, MINSA) for its respective maintenance. 
The research raised as a problem. How does the result of the polynomial formula of the 
works executed by contract affect the management of the District Municipality of 
Quiruvilca, 2016? Said problem had as hypothesis that the result of the polynomial 
formula of the works executed by contract of the District Municipality of Quiruvilca 
affects significantly in the management of the entity. The type of research is descriptive 
and basic non-experimental, cross-sectional design. The population was the District 
Municipality of Quiruvilca. and the sample was composed of the municipal officials. For 
the data collection, an interview guide was applied. 
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I. INTRODUCCIÓN: 
 
 
1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 
 
1.1.  ANTECEDENTES 
REGIONAL 
Patricia Alarcón Alvizuri, (2013), en su PRONUNCIAMIENTO N° 743- 
2013/DSU al Gobierno Regional La Libertad, referente al Concurso Público Nº 
004-2013-GRLL-GRAB, convocado para la contratación de la “Supervisión de 
la obra Construcción e Implementación de la Escuela Técnica Superior PNP 
Trujillo - La Libertad” no acogió la observación presentada por el Postor Cesar 
Fernando Tapia Julca, referente a que se le consigne la fórmula polinómica que 
él propuso, pues al ser una Consultoría de Obra (Supervisión); es facultad de la 
entidad considerar la aplicación de la fórmula polinómica. 
Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, (2012), en el Artículo 
primero de la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 619-2012-MPSC, basándose 
en el Articulo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado mediante Decreto Supremo N°184-2008-EF, modificada mediante 
Decreto Supremo N°138-2012-EF, relacionado para el caso de obras de 
construcción, los reajustes se calcularan en base al coeficiente “K” conocido en 
su momento, por lo cual la entidad, reconoció la fórmula polinómica a favor de 
Consorcio Marcochugo, ejecutora del Proyecto: Creación de la I.E. N° 2057 del 
Caserío de Marcochugo, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez 
Carrión, La Libertad; por un monto de S/ 2, 648.53. 
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NACIONAL 
 
Amalia Moreno Vizcardo, (2011), en la OPINIÓN N° 005-2011/DTN, 
concluyo que en la ejecución de obras pactadas entre la entidad y el contratista, 
para el pago de las valorizaciones a ser pagadas al contratista se utilizara el 
valor de “K”, que se obtenga al aplicar las formulas polinómicas, basándose en 
el Decreto Supremo N° 011-79-VC, según los Índices de Precios Unificados 
de la Construcción que son elaborados por el INEI, los cuales serán publicados 
en el Diario Oficial “El Peruano” dentro de los 15 (quince) primeros días de 
cada mes, muy independientemente si el valor de dicho coeficiente sea positivo 
o negativo. 
Cesar Parmenidez Gonzales Melgarejo, (2010), en su investigación de tesis 
ESTUDIO DE LOS ÍNDICES UNIFICADOS QUE CONFORMAN EL 
COSTO  HORARIO  DE  LOS  EQUIPOS    Y  SU  INFLUENCIA  EN LOS 
PRESUPUESTOS REFERENCIALES, propuso al INEI la creación de dos 
nuevos Índices Unificados INDICE UNIFICADO 81 – MAQUINARIA Y/O 
EQUIPO NACIONAL e INDICE UNIFICADO 82 – MAQUINARIA Y/O 
EQUIPO AQUILADO IMPORTADO, que son sumamente necesarios en 
obras viales de tales envergaduras y que deben ser considerados en la 
elaboración de presupuestos de fórmulas polinómicas por partes de los 
proyectistas y/o consultores. 
Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, (2017); artículo 167 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones actualizada mediante Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF, indico que en el caso de obras, los reajustes se 
calcularan en base al coeficiente “K”, conocido al momento de valorizar la obra; 
así mismo recalca que cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios 
publicados por el INEI en el diario oficial El Peruano, se calculara el monto 
definitivo de los reajustes que le corresponden y serán pagadas en la 
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valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento 
de intereses. 
INTERNACIONAL 
 
Diana Carolina Trelles Riera y Denis Hernán Silva Rivera, (2012), en su 
tesis “ANALISIS DE REAJUSTES DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS DE 
OBRA DEBIDO A LA VARIACIÓN DE COSTOS EN LOS 
COMPONENTES DE CONSTRUCCION”, recomendó que se deben aplicar 
los reajustes de precios en ejecución de obras públicas en Ecuador y que tengan 
como base la LOSNCP (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública) y su Reglamento; pues al no cumplir con la normatividad puede 
afectar el equilibrio económico del contrato original; y hace hincapié en que 
todas las instituciones del estado deben cumplir con dicha normativa. 
José Miguel Bueno Chimillas, (2009), en su “TEORIA PARA EL USO DE 
LA FORMULA POLINOMICA EN EL AREA DE CONSTRUCCION”, 
concluyo que en el sector construcción de Venezuela se debe utilizar la Fórmula 
Polinómica en el sector construcción en tres grupos principales: Materiales, 
Equipos y Mano de Obra. 
Edison Raúl Llugsa Mazabanda, (2013), en su tesis “ESTUDIO DEL 
PROCEDIMIENTO DE LA FISCALIZACION EXTERNA PARA 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES, PLAZOS Y 
OPTIMIZAR EL PROCESO CONSTRUCTIVO EN EL PROYECTO: 
CONSTRUCCION DEL CUARTEL HUACHI GRANDE – COMPAÑÍA X4 
DE LA EMPRESA MUNICIPAL CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO 
EMPRESA PUBLICA”, concluyo que para la aplicación de la Fórmula 
Polinómica el contratista y el fiscalizador (llámese contratista) deben mantener 
un registro completo de todos los costos relacionados con los trabajos realizados 
por      esta      modalidad,      los      cuales   se     ingresaran al     portal 
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www.compraspublicas.gov.ec   según  lo   detallado  en   el artículo  145 del 
reglamento de la LOSNCP. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La presente investigación se realizo para conocer si el resultado de la fórmula 
polinómica de las obras ejecutadas por contrata afecta la gestión de la 
Municipalidad Distrital de Quiruvilca, 2016. Para que de esta manera se pueda 
evitar el incumplimiento de las metas presupuestarias que afectan a la población 
urbano y/o rural del Distrito de Quiruvilca. 
La investigación es importante porque permitió identificar que presupuestos 
(Fuentes de Financiamiento), están siendo afectados para poder cumplir con el 
resultado de la fórmula polinómica que le corresponde por ley a las empresas 
constructoras y cuáles son las metas presupuestarias que no se ejecutaran en el 
presente año fiscal para cumplir con dicha obligación. 
La presente investigación permitirá que el Consejo Municipal analice y evalué 
la afectación presupuestaria a la entidad; para que pueda cumplir con las 
obligaciones que asume al momento de liquidar las obras ejecutadas por 
contrata. Además, servirá de apoyo a otras futuras investigaciones. 
 
3. PROBLEMA 
 
 
¿De qué manera el resultado de la fórmula polinómica de las obras ejecutadas 
por contrata afecta la gestión de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca en el 
año 2016? 
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4. MARCO REFERENCIAL 
4.1. BASES TEÓRICAS 
4.1.1. LA FORMULA POLINOMICA (Según Revista Actualidad 
Gubernamental N° 86 año 2015) 
La fórmula polinómica es la representación matemática de la estructura de 
costos de un presupuesto y está constituida por la sumatoria de términos, 
denominados monomios, que inciden en los principales recursos (mano de 
obra, materiales, equipo, gastos generales) dentro del costo o presupuesto 
total de la obra. 
 
 
 
 
 
Donde: 
a: Factor de incidencia correspondiente a la mano de obra 
b:  Factor de incidencia de todos los monomios relacionados 
con los materiales de construcción. 
c: Factor de incidencia correspondiente a los equipos. 
d: Factor de incidencia correspondiente a varios. 
e: Factor correspondiente a gastos generales y utilidades. 
El número máximo de monomios es 8. 
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Por lo general se amplían los monomios para los materiales. Así de esta 
manera se pueden tener una estructura de 8 elementos como máximo tal 
como se muestra a continuación: 
 
 
 
 
Cada monomio (a excepción de los monomios de Mano de obra, Gastos 
Generales y Utilidades), pueden ser agrupados en un máximo de 3 índices 
unificados. La norma señala que los índices unificados se consideran como 
promedio ponderado, para lo cual: 
 
a + b + c + d + e = 1 (100%) 
 
b = b1 + b2 + b3 + b4 
 
Los factores de incidencia de cada monomio deben ser cada uno mayor o 
igual a 5% (0.05). 
 
a, b, c, d, e >= 0.050 
 
Por lo tanto, los recursos del presupuesto cuya incidencia sea menor al 5% 
(0.05) deberán ser agrupados con otros índices unificados en lo posible del 
mismo género todo esto con fines de alcanzar o superar al 5%. 
 
En una obra como máximo puede haber 4 fórmulas polinómicas, por 
ejemplo: 
8  
 
 
 Obra de edificación: Arquitectura, Estructuras, Sanitarias, 
Eléctricas. 
 Obra de carreteras: Movimiento de tierras, Pavimentos, 
Obras de arte y Drenaje y señalización. 
 
Si es que hubiera más componentes o fases en el presupuesto, estas deberán 
considerarse dentro de la obra. Por ejemplo, si fuera Arquitectura, 
Estructuras, Sanitarias, Eléctricas y Electromecánicas; son cinco fases del 
presupuesto, por lo tanto, para efectos de la elaboración de las fórmulas 
polinómicas se podría unir las instalaciones eléctricas con las 
electromecánicas. 
 
En un contrato que agrupe varias obras, como máximo deben haber 8 
formulas polinómicas. Por ejemplo, en un contrato que tenga 3 obras 
diferentes, y cada obra tiene 4 fases, no se podrían tener 12 fórmulas 
polinómicas (3×4), sino solo 8 fórmulas polinómicas. 
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APLICACIÓN DE LAS FORMULAS DEE REAJUSTES EN LAS 
CONTRATACIONES DEL ESTADO 
1. Introducción 
La fórmula de reajuste en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado 
ha sido creada en función de las variaciones de los factores que inciden en la 
determinación de los costos del contrato, para que estos no se afecten el 
equilibrio de contraprestaciones buscado por las partes. 
Ejemplo, la inflación puede aumentar los costos de una de las partes del 
contrato (costos por materia prima), pero la fórmula polinómica corregirá los 
precios exactamente en la misma proporción (incluyendo la utilidad, puesto 
que dentro de la estructura de los precios unitarios ella hace parte integrante 
de los mismos). 
Asimismo, puede suceder que un hecho económico imprevisible altere el 
valor del precio pactado, porque se afectan factores que inciden en la 
determinación de los costos del contrato, para esos casos la fórmula de 
reajuste, también permiten mitigar esos desequilibrios. 
Para los contratos que se sitúan en estas situaciones y otras parecidas, que 
son una buena parte de los contratos efectuados por el Estado, se utiliza la 
fórmula de reajuste para mantener el equilibrio económico del contrato 
durante su ejecución. 
 
2. Aplicación de las fórmulas de reajuste 
La normativa de la Ley de Contrataciones del Estado (Aprobado mediante 
D.L. N° 1017 y su Reglamento aprobado mediante D.S: N° 184-208-EF) 
vigente al periodo que se realizó el estudio, dispone que las fórmulas de 
reajuste sirvan para mantener el valor constante de las prestaciones durante 
la ejecución del contrato, a fin de que las variaciones de precios no impidan 
el alcance del objetivo de la contratación. 
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En el caso de contratos de tracto sucesivo o de ejecución periódica o 
continuada de bienes (combustible, cemento, etc.) o servicios 
(mantenimiento periódico de carreteras, limpieza de canales, limpieza de 
ríos, etc.), de contratos de obras, o de contratos de consultoría de obras 
(elaboración de expedientes técnicos y/o supervisión de obras), pactados en 
moneda nacional, las bases de los procesos de selección pueden considerar 
fórmulas de reajuste de los pagos que corresponden al contratista. Por lo cual 
es facultad de la entidad establecer en las bases de los procesos de selección 
a ser convocados para la celebración de los indicados contratos, fórmulas de 
reajuste de precios; motivo por el cual, corresponde a cada entidad evaluar 
si, en una contratación de bienes y consultoría de obras es pertinente 
incorporar dichas fórmulas para cubrir la variación de los precios de los 
bienes, servicios u obras requeridos. 
Ahora bien, en el marco de un procedimiento de selección, los proveedores 
que estén registrados como participantes pueden formular, a través de las 
consultas y/o observaciones, solicitudes respecto de las bases, pudiendo 
solicitar la inclusión de fórmulas de reajuste, en caso lo considere necesario 
y adecuado al objeto de la convocatoria. Siendo potestad de la entidad si 
acoge o no dicho petitorio. Así mismo al presentar una oferta, el postor 
acepta las condiciones establecidas en las bases integradas y al otorgársele 
la buena pro, este está en la obligación de ejecutar el contrato considerando 
tales condiciones. 
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3. Condiciones para establecer un reajuste 
Para reconocer un reajuste en la contraprestación a favor del contratista, en 
un contrato de bienes, son: 
a) Que se trate de contratos de tracto sucesivo o de ejecución 
periódica o continuada. 
b) Que la contraprestación se haya pactado en moneda nacional. 
En el caso de contratos de bienes expresados en moneda 
extranjera, no procede el reajuste, salvo que los bienes estén 
sujetos a cotización internacional o que su precio esté influido 
por esta. 
c) Que las bases o el contrato se haya pactado la fórmula de 
reajuste. Que se tome como referencia el índice de precios al 
consumidor, salvo que se trate de bienes sujetos a cotización 
internacional o cuyo precio esté influido por esta, caso en que 
no se aplicará tal limitación. 
En relación con la existencia de un contrato que ha contemplado la 
posibilidad de reajuste de precios, mas no ha establecido la fórmula 
respectiva, debe partirse de la premisa de que la entidad, en uso de sus 
atribuciones, optó por reconocer tal reajuste y que tal decisión debe haber 
considerado el cumplimiento de los requisitos contemplados en la normativa 
de contratación pública, señalados con anterioridad. 
Ahora bien, la manifestación de voluntad de la entidad de reconocer un 
reajuste de precios debe haber sido plasmada en las bases del proceso, razón 
por la cual forma parte integrante del contrato. 
En ese sentido, no podría sostenerse que la ausencia de la fórmula implica 
que se hayan variado las condiciones del contrato; por lo que el contratista 
estaría facultado, en caso de considerarlo pertinente, para someter la 
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controversia a conciliación y/o arbitraje, según lo establecido en el contrato 
y en la normativa de contratación pública. 
4. Fórmulas de reajuste en los contratos de ejecución periódica o continuada 
de bienes y servicios 
En el caso de contratación en moneda nacional de bienes y servicios, siempre 
que se trate de contratos de tracto sucesivo (suministro de bienes) o ejecución 
periódica (servicios que mensualmente se paga), es posible incorporar 
fórmulas de reajuste, conforme a la variación del índice de precios al 
consumidor que establece el INEI. 
En estos casos no es obligatorio incorporar siempre el reajuste, ya que es una 
decisión que debe establecerse internamente por la entidad, al momento de 
elaborarse el expediente de contratación. Cabe resaltar que por ello es 
necesario que se analice las condiciones del mercado respecto de lo que se 
va a contratar, pues su omisión puede acarrear problemas en la ejecución del 
contrato. Por tal razón, cuando estamos frente a contratos de ejecución 
inmediata (compraventa de bienes o servicios que se agotan con una sola 
actividad) no procede incluir la posibilidad de reajuste de precios. 
Asimismo, es necesario tener presente que el reajuste de los pagos al 
contratista tendrá como límite la variación del índice de precios al 
consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), correspondiente al mes en que debe efectuarse el pago. 
 
5. Fórmulas de reajuste en contratos de obra pactados en moneda nacional 
En lo que respecta a la ejecución de obras en moneda nacional, la inclusión 
de fórmulas de reajuste es obligatoria. 
En el caso de ejecución de obras deberá aplicarse fórmulas polinómicas, 
utilizando para tales efectos los índices unificados de precios de la 
construcción que publica el INEI. La elaboración y aplicación de las 
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fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N.° 
001- 79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
Asimismo, en la normativa de la Ley de Contrataciones se establece lo 
siguiente: “En el caso de contratos de obras pactados en moneda nacional, 
los documentos del procedimiento de selección establecen las fórmulas de 
reajuste. Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato 
y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo 
coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o 
fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la Construcción 
que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 
correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. De esta 
manera, la normativa de Contrataciones del Estado ha establecido que, en 
los contratos de obra pactados en moneda nacional, las bases necesariamente 
deben considerar fórmulas de reajuste de las valorizaciones a ser pagadas al 
contratista. 
Ahora bien, de acuerdo con el artículo citado, tanto las valorizaciones 
correspondientes a las prestaciones originalmente pactadas en el contrato, 
como a aquellas prestaciones adicionales que la entidad ordene ejecutar al 
contratista, se ajustarán multiplicándolas por el coeficiente de reajuste “K” 
que se obtenga de aplicar en las fórmulas polinómicas, los índices unificados 
de precios de la construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI), correspondientes al mes en que debe ser pagada la 
valorización. 
De ello se desprende que el coeficiente “K” es un elemento determinante en 
el reajuste de las valorizaciones. Asimismo, resulta claro que el valor de “K” 
se obtiene al aplicar los índices unificados de precios de la construcción 
establecidos por el INEI, correspondientes al mes de pago de las 
valorizaciones, en las fórmulas polinómicas. 
14  
 
 
En esa medida, para realizar el reajuste de las valorizaciones se utilizará el 
valor de “K” que se obtenga de la aplicación de dichos índices de precios en 
las respectivas fórmulas polinómicas, independientemente de si el valor 
obtenido resulta positivo o negativo. 
Por tanto, el reajuste procede aun cuando el valor de “K” sea negativo. 
Al respecto, resulta pertinente precisar, que al establecer fórmulas para el 
cálculo del coeficiente de reajuste “k”, se buscó equilibrar el valor de los 
elementos que intervienen en una construcción a la fecha correspondiente al 
mes de pago de la valorización, es decir, que se pague su valor real, toda vez 
que su valor nominal habría variado desde que se contrajo la obligación hasta 
que se produjo su pago, buscando, de esta manera, el restablecimiento del 
equilibrio y la proporción de las prestaciones asumidas. 
De esta manera, si los índices de precios correspondientes a la fecha de pago 
aumentan en relación con el índice correspondiente a la fecha de la 
valorización, el contratista tiene derecho a que se le pague un mayor monto 
para poder cubrir el valor real de la prestación. Dicho equilibrio también 
debe mantenerse en la situación contraria, por lo que, si el índice 
correspondiente a la fecha de pago disminuye en relación con el índice 
correspondiente a la fecha de la valorización, la entidad tendrá el derecho de 
pagar solamente el monto que represente el indicado valor real. 
Así, de acuerdo con la normativa de contrataciones del Estado, las fórmulas 
polinómicas que se utilizarán para el reajuste de las valorizaciones a ser 
pagadas al contratista, son aquellas establecidas en el Decreto Supremo N.° 
011-79-VC. En cuanto a las deducciones por los adelantos otorgados, debe 
indicarse que el Decreto Supremo N.° 011-79-VC, modificado por los 
Decretos Supremos N° 017-79-VC y 06-86-VC, regula la aplicación de las 
deducciones por la entrega del adelanto para materiales y el adelanto directo. 
Por tanto, en la ejecución de obras pactadas en moneda nacional, para el 
reajuste de las valorizaciones a ser pagadas al contratista se utilizará el valor 
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de “K” que se obtenga de aplicar en las fórmulas polinómicas previstas en el 
Decreto Supremo N.° 011-79-VC, los índices de precios unificados de la 
construcción que publica el INEI, correspondientes al mes en que debe ser 
pagada la valorización. 
Ello independientemente del valor de este coeficiente de reajuste, por lo que 
el reajuste procede aun cuando el valor de “K” sea negativo. 
 
6. Fórmulas de reajuste en los contratos de consultoría de obras en 
moneda nacional 
En el caso de contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, 
los pagos se sujetan a reajuste por aplicación de fórmulas monómicas o 
polinómicas, según corresponda, las cuales deben estar previstas en los 
documentos del procedimiento de selección. Para tal efecto, el consultor 
calcula y consigna en sus facturas el monto resultante de la aplicación de 
dichas fórmulas, cuyas variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago 
prevista en el contrato respectivo, utilizando los índices de precios al 
consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) a la fecha de facturación. Una vez publicados los índices 
correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las 
regularizaciones necesarias. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
Según la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.L. N° 1017 y su 
Reglamento aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF 
 
o BASES: Es el documento que contiene el conjunto de reglas formuladas por 
la entidad convocante, donde se especifica e objeto del proceso (Bienes, 
Servicios (en general y consultorías de obras) y obras, las condiciones a 
seguir en la preparación y ejecución del contrato y los derechos y 
obligaciones de los participantes, postores y del futuro contratista en el marco 
de la ley y el presente reglamento. 
o BASES INTEGRADAS: Son las reglas definitivas del proceso de selección 
cuyo texto contempla todas las aclaraciones y/o precisiones producto de la 
absolución de consultas, así como todas las modificaciones y/o correcciones 
derivadas de la absolución de observaciones y/o pronunciamiento de titular 
de la entidad o de OSCE; o, cuyo texto coincide con el de las bases originales 
en caso de no haberse presentado consultas y/o observaciones. 
o CONSULTOR DE OBRA: Persona natural o jurídica con no menos de (1) 
año de experiencia especializada, que presta servicios profesiones altamente 
calificados consistentes en la elaboración de expediente técnico de obra. 
También se considera consultor de obra a la persona natural o jurídica con no 
menos de experiencia especializada, que presta servicios altamente calificada 
consistentes en la supervisión de obras. 
o CONTRATACIÓN: Es la acción que deben realizar las entidades para 
proveedores de bienes, servicio u obras, asumiendo el pago del precio o de la 
retribución correspondiente con fondos públicos y demás obligaciones 
derivadas de la condición del contratante. 
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o CONTRATO: Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una 
relación jurídica dentro de los alcances de la ley y de reglamento 
o CONTRATO ORIGINAL: Es el contrato suscrito como consecuencia del 
otorgamiento de la Buena Pro en las condiciones establecidas en las bases y 
a oferta ganadora. 
o CONTRATO ACTUALIZADO O VIGENTE: Es e contrato origina 
afectado por las variaciones realizadas por los reajustes, prestaciones 
adicionales, reducción de prestaciones o por ampliación o reducción del 
plazo. 
o CONTRATISTA: El proveedor que celebre un contrato con una entidad de 
conformidad con las disposiciones de la ley y de reglamento. 
o CUADERNO DE OBRA: el documento que, debidamente foliado, se abre 
al inicio de toda obra y en el que el inspector y/o supervisor y e residente 
anotan las ocurrencias, ordenes, consultas y as respuestas a las consultas. 
o EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: Conjunto de documentos en el 
que aparecen todas las actuaciones referidas a una determinada contratación, 
desde la decisión de adquirir o contratar hasta la culminación del contrato, 
incluyendo la información previa referida a las características técnicas, valor 
referencial, la disponibilidad presupuestal y su fuente de financiamiento. 
o EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: El conjunto de documentos, que 
comprende, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de 
ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del 
presupuesto de obra, valor referencial, análisis de precios, calendario de 
avance de obra valorizado, FORMULA POLINOMICA, y si el caso lo 
requiere, estudio de suelos, estudio geológico, estudio de impacto ambiental 
u otros complementos. 
o OBRA: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, 
demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes mueves, tales 
como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, 
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puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, 
mano de obra, materiales y/o equipos. 
o OBRA SIMILAR: Obra de naturaleza semejante a la que desea contratar. 
o PARTIDA: Cada una de las partes o actividades que conforman el 
presupuesto de obra. 
o POSTOR: Persona natural y/o jurídica legamente capacitada que participa 
en un proceso de selección desde el momento que presenta su propuesta o su 
sobre para la calificación previa, según corresponda. 
o PRESTACIÓN: a ejecución de la obra, la realización de la consultoría, la 
prestación del servicio o la entrega del bien cuya contratación se regula en la 
ley y en el reglamento. 
o PRESTACIÓN ADICIONA DE OBRA: Aquella no considerada en el 
expediente técnico, ni en el contrato original, cuya realización resulta 
indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la 
obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional. 
o PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA: Es la valorización de la 
prestación adiciona de una obra que debe ser aprobada por la Contraloría 
General de la República cuando el monto supere al que puede ser autorizado 
directamente por la entidad. 
o PROCESO DE SELECCIÓN: Es un procedimiento administrativo especial 
conformado por un conjunto de actos administrativos, de administración o 
hechos administrativos, que tienen por objeto la selección de la persona 
natural o jurídica con la cual las entidades del estado van a celebrar un 
contrato para la contratación de bienes, servicios o la ejecución de una obra. 
o PROYECTISTA: El consultor que ha elaborado los estudios o la 
información técnica de objeto del procedimiento de selección. 
o RUTA CRITICA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA: Es 
la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya 
variación afecta el plazo total de ejecución de obra. 
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o VALORIZACIÓN DE UNA OBRA: es la cuantificación económica de un 
avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un periodo determinado. 
o OBRA PRINCIPAL: Obra materia de proceso de selección que convoca la 
entidad. 
o PRESTACIÓN NUEVA DE OBRA: La no considerada en el expediente 
técnico, ni en el contrato original, cuya realización no es indispensable y/o 
necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista y que se ejecutara 
mediante un nuevo contrato. 
20  
 
 
5.1.1. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 
 
 
a) Variable Independiente (X) = Presupuesto 
Indicadores: 
 Partidas y metrados 
o Metrados de estructuras 
o Metrados de arquitectura 
o Metrados de instalaciones eléctricas 
o Metrados en instalaciones sanitarias 
o Metrados diversos (Ejemplo: Excavaciones, capa asfáltica, 
conexiones domiciliarias, etc.) 
 Expediente Técnico de Obra 
o Gastos generales 
o Presupuesto de obra 
o Análisis de precios unitarios 
o Especificaciones técnicas de obra 
o Insumos 
o Fórmula polinómica 
o Cronograma de obra 
o Especificaciones técnicas 
o Planos 
o Estudios básicos 
o Metrados generales 
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b) Variable Dependiente (Y) = Formula polinómica 
 
 
Indicadores: 
 Resultado contable 
o Reducción de presupuesto 
o Reducción de fuentes de financiamiento 
 Resultado social 
o Reducción de obras, expedientes técnicos, perfiles técnicos 
y/o otros en la sociedad. 
 
6. HIPÓTESIS 
 
 
El resultado de la Fórmula Polinómica de las Obras ejecutadas por contrata, 
afecta significativamente la gestión de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca 
periodo 2016. 
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7. OBJETIVOS 
 
 
7.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar que el resultado de la fórmula polinómica de las obras ejecutadas 
por contrata afecta la gestión de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca, 
periodo 2016. 
 
7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar las fuentes de financiamiento afectadas por el pago de la 
fórmula polinómica de las obras ejecutadas por contrata de la 
Municipalidad Distrital de Quiruvilca, periodo 2016. 
 
 Determinar si los pagos de la fórmula polinómica favorecieron o 
desfavorecieron a la Municipalidad Distrital de Quiruvilca, periodo 
2016. 
 
 Describir la cuantía del pago de las formulas polinómicas en la 
Municipalidad Distrital de Quiruvilca 
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METODOLOGIA 
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II. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 
 
2.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1.1. Tipo de Investigación 
 
 
La investigación es de tipo Descriptiva y básica. 
 
 
2.1.2. Diseño de Investigación 
 
 
Corresponde a un diseño No Experimental, de corte Transversal. 
 
 
2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
2.2.1. Población 
 
 
Para la presente investigación la población estará constituida por la entidad 
materia de estudio, es decir la Municipalidad Distrital de Quiruvilca. 
 
2.2.2. Muestra 
 
 
La muestra está constituida por el Jefe de Presupuesto, Gerente de 
Infraestructura y Obras, Gerencia Municipal, Jefe de Supervisiones y 
Liquidaciones y Asesoría Legal, teniendo en cuenta que la técnica de muestreo 
es no probabilística por conveniencia. 
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2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.3.1. Técnicas 
 Entrevista 
 Análisis Documental 
 
2.3.2. Instrumentos 
 
 
 Guía de Entrevista 
 Guía de Análisis documental 
 
 
2.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
La información obtenida en la entrevista fue procesada y analizada con la ayuda del 
programa Microsoft Excel 2010 y con ello se reflejó los resultados en Tablas y figuras. 
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100% 
Si 
No 
No está seguro 
 
 
III. RESULTADOS 
3.1. FICHA DE ENCUESTA 
 
TABLA N° 1 
 
EL RESULTADO DE LA FORMULA POLINOMICA DE LAS OBRAS 
EJECUTADAS POR CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
QUIRUVILCA ES LEGAL 
 
ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 
Si 5 100% 
No   
No está seguro   
TOTAL 5 100% 
 
 
FIGURA N° 1: LEGALIDAD DE LA FORMULA POLINOMICA 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
El total de encuestados afirman que el resultado de la fórmula polinómica si es 
legal y está amparado en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, así como la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente a la fecha. 
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100% 
 
 
 
 
Si No No está seguro 
 
 
TABLA N° 2 
 
LA FÓRMULA POLINÓMICA ES UN ADICIONAL DE OBRA 
 
ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 
Si   
No 5 100% 
No está seguro   
TOTAL 5 100% 
 
 
 
FIGURA N° 2: FORMULA POLINOMICA Y/O ADICIONAL DE OBRA 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Como se puede apreciar en el presente cuadro la fórmula polinómica no es un 
adicional de obra, tal y como responde el 100% de los encuestados; la Fórmula 
Polinómica es un reajuste de los precios considerados en el expediente técnico de 
obra, desde la elaboración de expediente técnico hasta la culminación de la obra, 
mientras que el Adicional de Obra es la construcción de algo que no fue considerado 
en el expediente técnico, por ejemplo: una columna, una conexión domiciliaria, etc. 
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No 
100% 
Si 
No 
No está seguro 
 
 
TABLA N° 3 
 
LA FÓRMULA POLINÓMICA SOLO SE APLICA A OBRAS EJECUTADAS 
POR CONTRATA 
 
ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 
Si   
No 5 100% 
No está seguro   
TOTAL 5 100% 
 
 
 
FIGURA N° 3: APLICACIÓN DE LA FORMULA POLINOMICA 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Como podemos apreciar en el presente cuadro según la respuesta de los 
encuestados (100%), la aplicación de la fórmula polinómica tal y como se detalla 
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC se aplica a todas las obras de construcción 
que la entidad ejecute bajo la modalidad de contrata y las obras ejecutadas por 
administración directa; la diferencia consiste que en las obras de administración 
directa solamente la fórmula polinómica es solo informativa y no afecta en nada 
los presupuestos de la entidad. En tal sentido todos los encuestados afirman que 
solamente la fórmula polinómica no es aplicada en as obras ejecutadas por 
contrata. 
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TABLA N° 4 
 
EN QUÉ DOCUMENTO DEBE ESTAR PLASMADO LA FORMULA 
POLINÓMICA 
 
ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 
Perfil técnico   
Expediente técnico 4 80 % 
Resolución de alcaldía   
No está seguro 1 20 % 
TOTAL 5 100 % 
 
 
 
FIGURA N° 4: OBLIGATORIEDAD DE LA FORMULA POLINOMICA 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
El 80 % de los encuestados afirma que la fórmula polinómica debe estar plasmada 
en el expediente técnico de la obra, tal y como lo establece la Ley de 
Contrataciones de Estado y su Reglamento, así como el Decreto Supremo N° 011- 
79-VC; siendo de manera obligatoria que dicho calculo este en el expediente 
técnico de obra. 
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100% 
Antes 
Despues 
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TABLA N° 5 
 
EL RESULTADO DE LA FORMULA POLINÓMICA SE REALIZA ANTES O 
DESPUÉS DEL TERMINO DE OBRA 
 
ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 
Antes   
Después 5 100% 
No está seguro   
TOTAL 5 100% 
 
 
 
FIGURA N° 5: ELABORACION DE LA FORMULA POLINOMICA 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
El 100% del personal encuestado afirmaron que el pago de la fórmula polinómica 
se realiza después de terminada, recepcionada y cancelada en su totalidad el monto 
total de la obra. Pues como detalla el Decreto Supremo N° 011-79-VC, el cálculo 
de la misma se realiza después que el INEI publique en el Diario Oficial El 
Peruano, los índices unificados para el cálculo respectivo de la misma. 
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TABLA N° 6 
 
QUIÉN ES EL ENCARGADO DEL CÁLCULO DE LA FORMULA 
POLINÓMICA 
ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 
El proyectista   
El residente de obra 4 80 % 
El supervisor de obra 1 20 % 
No está seguro   
TOTAL 5 100 % 
 
 
 
FIGURA N° 6: ENCARGADO DE CALCULO DE LA FORMULA POLINOMICA 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Podemos apreciar que el 80% de los encuestados manifestaron que la persona 
encargada del cálculo de la Fórmula Polinómica es realizada por el Residente de 
Obra, el cual es el contratado por la empresa contratista. Pero así mismo se puede 
apreciar que el 20% de los encuestados desconoce sobre el encargado de realizar 
dicho cálculo, considerando que el supervisor de obra es el encargado de dicho 
calculo. 
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100% 
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TABLA N° 7 
 
CUÁNTAS CLASES DE RESULTADOS EXISTEN EN EL CÁLCULO DE LA 
FORMULA POLINÓMICA 
 
ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 
Positivo   
Negativo   
Positivo y negativo 5 100% 
No está seguro   
TOTAL 5 100% 
 
 
FIGURA N° 7: CLASES DE FORMULA POLINOMICA 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Definitivamente el 100% de encuestados afirmaron que existen dos clases de 
Resultado de Fórmula polinómica: 
1. POSITIVA: Cuando el resultado de dicho calculo favorece a el 
contratista y afecta a la entidad, ejemplo: El resultado de la fórmula 
polinómica indica que la entidad debe cancelar a la empresa contratista 
34  
 
 
un monto muy aparte del monto total de la obra, que aparece en el 
expediente técnico. 
2. NEGATIVA: Cuando el resultado de dicho calculo favorece a la 
entidad y afecta a la empresa contratista, ejemplo: El resultado de la 
fórmula polinómica indica que la empresa contratista debe depositar 
en las cuentas de la entidad el resultado de la fórmula polinómica y el 
monto total de la obra al momento de la liquidación es menor que el 
valor referencial que aparece en el expediente técnico. 
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TABLA N° 8 
QUIÉN HACE EL RECALCULO DE LA FORMULA POLINÓMICA 
 
ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 
Residente de obra   
Supervisor de obra 4 80 % 
Gerente de obra   
Jefe de supervisiones 1 20 % 
No está seguro   
TOTAL 5 100% 
 
 
FIGURA N° 8: RECALCULO DE LA FORMULA POLINOMICA 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
El 80% de los encuestados manifiesta que el Supervisor de Obra es el encargado 
de realizar el recalculo de la fórmula polinómica calculado por el Residente de 
obra; y de esta manera se solicite el pago de la misma a la entidad a través de la 
Oficina de Supervisiones y Liquidaciones de la entidad. Así mismo el 20% de los 
encuestados manifiesta que el Jefe de Liquidaciones y Supervisiones es el 
encargado de dicho recalculo. 
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100% 
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Resolucion de gerencia 
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No esta seguro 
 
 
 
 
TABLA N° 9 
 
BAJO QUÉ DOCUMENTO SE FORMALIZA EL RESULTADO DE LA 
FÓRMULA POLINÓMICA 
 
ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 
Resolución de alcaldía   
Resolución de gerencia   
Cualquiera de las 2 5 100 % 
No está seguro   
TOTAL 5 100 % 
 
 
FIGURA N° 9: FORMALIZACION DE LA FORMULA POLINOMICA 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
El 100% de los encuestados conoce que la formalización de resultado de la 
fórmula polinómica se realiza mediante la Resolución de Alcaldía y/o Resolución 
de Gerencia (Siempre que exista una Resolución de Alcaldía en donde el Alcalde 
otorga facultades a su Gerente Municipal para la firma de ciertos documentos, 
ejemplo Firmar contratos, aprobar expedientes técnicos, etc.); una vez firmada y 
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publicada dicha resolución, la entidad reconoce el resultado de la fórmula 
polinómica y ordena a la oficina de tesorería que se haga efectivo dicho pago. Se 
hace conocer que el contratista debe hacer entrega de una factura para el pago de 
dicho resultado. 
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TABLA N° 10 
 
AFECTA A LA ENTIDAD EL RESULTADO DE LA FORMULA POLINÓMICA 
 
ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 
Si afecta 5 100% 
No afecta   
No está seguro   
TOTAL 5 100% 
 
 
 
FIGURA N° 10: EFECTOS DE LA FORMULA POLINOMICA 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
El 100% de encuestados consideraron que definitivamente el resultado de la 
fórmula polinómica si afecta la gestión de la Municipalidad Distrital de 
Quiruvilca; al no estar considerado dentro de los presupuestos para el presente 
ejercicio fiscal (2016). 
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TABLA N° 11 
 
QUIÉN DECIDE QUE PRESUPUESTOS SE AFECTA PARA EFECTUAR EL 
PAGO DE RESULTADO DE LA FÓRMULA POLINÓMICA 
 
ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 
Jefe de presupuesto 2 40 % 
Gerente municipal   
Gerente de obras 3 60 % 
Alcalde distrital   
No está seguro   
TOTAL 5 100% 
 
 
 
FIGURA N° 11: AFECTACION PRESUPUESTAL POR LA FORMULA POLINOMICA 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
El Gerente de Obras, es el encargado de ordenar la fuente de 
financiamiento que se verá afectada por el resultado de la fórmula 
polinómica; por lo que el 60% conoce la acción; pero vale recalcar que un 
40% de los encuestados considera que el Jefe de Presupuesto es el 
encargado de dicha acción. 
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TABLA N° 12 
 
SE PUEDE CUANTIFICAR EL RESULTADO DE LA FORMULA 
POLINÓMICA 
 
ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 
Si se puede 5 100 % 
No se puede   
No está seguro   
TOTAL 5 100% 
 
 
 
FIGURA N° 12: CUANTIFICACION DE LA FORMULA POLINOMICA 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
El 100% de encuestados opinaron que si se puede cuantificar el resultado de 
la fórmula polinómica. 
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TABLA N° 8 
 
PUEDE MENCIONAR EN QUE AFECTO EL RESULTADO DE LA FÓRMULA 
POLINÓMICA 
 
ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 
Elaboración de perfiles técnicos   
Elaboración de expedientes técnicos   
Adicionales de obra   
Ejecución de obras pequeñas   
Todas las anteriores 5 100 % 
TOTAL 5 100 % 
 
 
FIGURA N° 13: AFECTACION DEL RESULTADO DE LA FORMULA 
POLINOMICA 
INTERPRETACIÓN: 
 
La totalidad de encuestado (100%) afirmaron que el resultado de la fórmula 
polinómica afecta el cumplimiento de muchas metas presupuestarias en la 
municipalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
Elaboracion de de perfiles 
tecnicos 
Elaboracion de 
expedientes tecnicos 
Adicionales de obra 
 
Ejecucion de pequeñas 
obras 
Todos los anteriores 
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TABLA N° 9 
 
DE QUÉ MANERA AFECTA A LA GESTIÓN EL RESULTADO DE LA 
FORMULA POLINÓMICA 
 
 
 
ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 
Económicamente   
Socialmente   
Las dos anteriores 5 100 % 
No está seguro   
TOTAL 5 100 % 
 
 
 
FIGURA N° 14: FORMULA POLINOMICA AFECTA GESTION MUNICIPA 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Podemos ver que el 100% de encuestados considera que el resultado de la 
fórmula polinómica afecta económicamente y socialmente la gestión de la 
municipalidad. 
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TABLA N° 105 
 
EL RESULTADO DE LA FORMULA POLINÓMICA PUEDE QUEDAR COMO 
UNA CUENTA POR PAGAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
ENTIDAD 
 
ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 
Si   
No 5 100% 
No está seguro   
TOTAL 5 100% 
 
 
 
FIGURA N° 15: RESULTADO DE FORMULA POLINOMICA EN ESTADOS 
FINANCIEROS 
INTERPRETACIÓN: 
 
Del total de encuestado El 100% afirmaron que no es factible que el resultado 
de la fórmula polinómica no puede aparecer en cuentas por pagar de la entidad, 
por el motivo que mientras exista un documento oficial (Resolución de 
Alcaldía y/o Gerencia) en donde ordene el pago de dicho resultado se estaría 
incumpliendo lo resuelto en la resolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
Si 
No 
No esta seguro 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUCIÓN 
 
 
a) Según los resultados del instrumento en la Tabla N° 01 el 100 % de los 
funcionarios encuestados afirmaron que la fórmula polinómica es legal. Este 
resultado coincidió con la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión (2012), 
que mediante la Resolución de Alcaldía N° 619-2012-MPSC del 26 de noviembre 
del 2012, basándose en el Articulo 198 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N°184-2008-EF, 
modificada mediante Decreto Supremo N°138-2012-EF, relacionado para el caso 
de obras de construcción, los reajustes se calcularan en base al coeficiente “K” 
conocido en su momento, por lo cual la entidad, reconoce la fórmula polinómica 
a favor de Consorcio Marcochugo, ejecutora del Proyecto: Creación de la I.E. N° 
2057 del Caserío de Marcochugo, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez 
Carrión, La Libertad; por un monto de S/ 2, 648.53. Concordando con dicha 
entidad; pues el reconocimiento de la fórmula polinómica cuenta con base legal 
vigente y debe aplicarse aun así sea positiva o negativa a la entidad. 
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b) Según se puede apreciar en la Tabla N° 3 el 100% de los encuestados manifestaron 
que el cálculo de la fórmula polinómica no solo es aplicado a las obras ejecutadas 
por contrata; las obras ejecutadas bajo la modalidad de Administración Directa 
también al momento de la liquidación de obra deben incluir el resultado de la 
fórmula polinómica pero solo de manera informativa y que debe ser reflejada en 
una Resolución de Alcaldía y/o Gerencia. Diana Carolina Trelles Riera y Denis 
Hernán Silva Rivera, (2012), en su tesis “Análisis de reajustes de precios en los 
contratos de obra debido a la variación de costos en los componentes de 
construcción”, hacen hincapié que se deben aplicar los reajustes de precios en 
ejecución de todas las obras públicas (Llámese obras bajo la modalidad de 
Administración Directa y por Contrata); en Ecuador y que tengan como base la 
LOSNCP (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública) y su 
Reglamento; pues al no cumplir con la normatividad puede afectar el valor 
referencial del contrato original; y que todas las instituciones del estado deben 
cumplir con dicha normativa. Manifiesto que en las obras ejecutadas por las 
entidades del estado bajo cualquier modalidad deben ser liquidadas tal y como lo 
detalla La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigentes a la 
ejecución de la misma. 
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c) Según se aprecia en la tabla N° 4 el 80 % de los encuestados manifestaron que la 
fórmula polinómica debe estar plasmada en el Expediente Técnico de Obra 
elaborado por el proyectista. Patricia Alarcón Alvizuri, (2013), en el 
Pronunciamiento N° 743-2013/DSU al Gobierno Regional La Libertad, referente 
al Concurso Público Nº 004-2013-GRLL-GRAB, convocado para la contratación 
de la “Supervisión de la obra Construcción e Implementación de la Escuela 
Técnica Superior PNP Trujillo - La Libertad” no acoge la observación presentada 
por el Postor Cesar Fernando Tapia Julca, referente a que se le consigne la fórmula 
polinómica que él propone, pues al ser una Consultoría de Obra (Supervisión); es 
facultad de la entidad considerar la aplicación de la fórmula polinómica. 
Basándose en la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado en el Articulo 17 del 
Reglamento Formulas de Reajuste en su tenor manifestó “basándose en contratos 
de obras, los documentos del procedimiento de selección (Expediente Técnico) se 
debe establecer las fórmulas de reajustes. Tanto la elaboración como la 
aplicación de la fórmula polinómica se sujetan a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 011-79-VC”. 
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d) De acuerdo a la tabla N° 5 el 100 % de encuestados afirmaron que el cálculo de la 
Fórmula Polinómica se realiza después de terminada la obra. Según la Ley N° 
30225 Ley de Contrataciones del Estado, (2017); en el artículo 167 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones actualizada mediante Decreto Supremo 
N° 056-2017-EF, se indica que en el caso de obras, los reajustes se calcularan en 
base al coeficiente “K”, cuando se hayan conocido los Índices Unificados de 
Precios publicados por el INEI en el diario oficial El Peruano y se calculara el 
monto definitivo de los reajustes que le corresponden a la contratista y serán 
pagadas en la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin 
reconocimiento de intereses. Lo cual debo manifestar que es mejor reconocer el 
resultado de la fórmula polinómica en la liquidación de la obra; pues si hay 
problemas para reconocer el resultado de la fórmula polinómica después de 
terminar la obra, reconocer el resultado de dicha fórmula en la valorización más 
cercana o posterior retrasaría el cronograma de pagos a la contratista e inclusive 
demorar los pagos de una valorización influye que la entidad sea denunciada por 
intereses y el aumento de gastos generales detallados en el expediente técnico; 
razón por la cual la entidad hace firmar una carta de compromiso en la cual se 
detalla que los pagos por reajustes de formula polinómicas se realizaran cuando la 
obra este terminada. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. CONCLUSIONES 
1. Las fuentes de financiamiento de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca, en 
el periodo 2016, si fueron afectados con la finalidad que la entidad pueda 
cumplir con las obligaciones asumidas a la firma de los contratos de las obras 
adjudicadas mediante los procedimientos de selección que ordena la ley y a bajo 
el ámbito de la ley de contrataciones y el Decreto Supremo N° 011-79-VC. 
2. El resultado de la fórmula polinómica de las obras ejecutadas por contrata en la 
Municipalidad Distrital de Quiruvilca, en el periodo 2016, afectaron la gestión 
de la entidad, pues para cumplir con las obligaciones asumidas, dejaron de 
ejecutar obras en beneficio de la población de dicha entidad. 
3. El monto total de obras ejecutadas en el periodo 2016 asciende a S/ 
16´091,869.23 por lo cual el 0.15 % (S/ 133,547.81) viene a representar el 
monto total que se pagó a los contratistas por el resultado de la fórmula 
polinómica en el periodo 2016, los cuales para ser cancelados variaron los 
presupuestos de la entidad. 
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RECOMENDACIONES 
 
1.  Se debe elaborar una directiva interna en donde se detalle que un porcentaje de 
la fuente de financiamiento Regalías Mineras, va a ser destinada para el pago 
del resultado de la fórmula polinómica de las obras ejecutadas en dicho periodo. 
2. Al momento de priorizar las obras a ejecutarse el siguiente periodo, en el 
Presupuesto Participativo, el Comité de Priorización debe informar a la 
población que en caso de falta de presupuesto algunas obras no se ejecutaran o 
se realizaran por tramos, lotes, paquetes según disponibilidad presupuestal 
3. Considerar el porcentaje del resultado de la fórmula polinómica del año anterior 
para tenerlo en cuenta para el nuevo año fiscal y así considerarlo también dicho 
porcentaje en los saldos de balance de la entidad. 
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ANEXO Nº 1 
PROPUESTA 
 
 
El problema principal que tiene la Municipalidad Distrital de Quiruvilca es la falta de 
disponibilidad presupuestal para cumplir con las obligaciones asumidas con las empresas 
constructoras, después de terminar la obra e iniciar el proceso de transferencia de dicha 
infraestructura al sector que le corresponde para su respectivo mantenimiento y así la 
entidad al momento de presentar sus estados financieros no cuente dentro de sus activos 
con obras que ya no son administradas por la entidad; y evitar dejar deudas pendientes 
para el próximo ejercicio fiscal. 
Concluyendo que, si la entidad realiza continuas reuniones de trabajos con todas las áreas 
involucradas se pueda evitar que en los estados financieros aparezca deudas por pagar a 
terceros, especialmente con empresas constructoras. 
 
Las propuestas para la solución del problema de investigación son: 
 
 
 En las reuniones del Presupuesto Participativo, el Comité encargado de dicha 
reunión debe informar a la población que todas las obras priorizadas serán 
ejecutadas según disponibilidad presupuestal; para que en el futuro se evite 
conflictos sociales entre la población beneficiada y la entidad. 
 
 Implementar las oficinas de Evaluación de Expedientes Técnicos, así como la 
Oficina de Programación de Inversión. 
 
 La entidad debe demostrar una CAPACIDAD DE GESTION, pues si solo se 
conforma con el presupuesto asignado a sus arcas no beneficiara en todas sus 
necesidades a su población. Se debe tener un paquete de expedientes técnicos 
los cuales deben ser llevados a las diferentes entidades (Gobierno Regional, 
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Provincial, Ministerios, Fideicomisos) que puedan ejecutarlos y así beneficiar 
a la población. 
 
 Reunirse periódicamente con el Consejo Municipal todas las áreas 
involucradas, para coordinar e informar sobre el avance de la gestión tanto en 
ejecución física como legal. 
 
En resumen, para evitar que el resultado de la fórmula polinómica de las obras ejecutadas 
por contrata no afecte la gestión de la municipalidad distrital de Quiruvilca es la 
comunicación y la CAPACIDAD DE GESTION de la entidad. 
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ANEXO Nº 2 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fórmula 
Polinómica de 
las Obras 
Ejecutadas por 
Contrata de la 
Municipalidad 
de Quiruvilca, 
2016 
 
¿De qué 
manera el 
resultado de la 
fórmula 
polinómica de 
las obras 
ejecutadas por 
contrata 
afecta la 
gestión de la 
Municipalidad 
Distrital de 
Quiruvilca en 
el año 2016? 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar que el resultado la fórmula 
polinómica de las obras ejecutadas por 
contrata afecta el Presupuesto Inicial 
Modificado de la Municipalidad Distrital 
de Quiruvilca, periodo 2016 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Identificar las fuentes de 
financiamiento afectadas por el 
pago de la fórmula polinómica de 
las obras ejecutadas por contrata de 
la Municipalidad Distrital de 
Quiruvilca, periodo 2016. 
 
- Determinar si los pagos de la 
fórmula polinómica favorecieron o 
desfavorecieron a la Municipalidad 
Distrital de Quiruvilca, periodo 
2016. 
 
- Describir la cuantía del pago de las 
formulas polinómicas en la 
Municipalidad Distrital de 
Quiruvilca 
 
 
 
El resultado de la 
Fórmula Polinómica 
de        las       Obras 
ejecutadas por 
contrata,    afecta 
significativamente 
en el Presupuesto 
Inicial Modificado 
(PIM)  de   la 
Municipalidad 
Distrital     de 
Quiruvilca  periodo 
2016. 
Tipo y Diseño de Investigación 
Tipo de Investigación 
La investigación es de tipo Descriptiva y básica 
Diseño de Investigación 
El diseño de la presente investigación, corresponde a un 
diseño No Experimental, de corte Transversal. 
Población y Muestra 
Población 
Para la presente investigación la población estará 
constituida por la entidad materia de estudio, es decir la 
Municipalidad Distrital de Quiruvilca. 
Muestra 
La muestra está constituida por el Jefe de Presupuesto, 
Gerente de Infraestructura y Obras, Gerencia 
Municipal, Jefe de Supervisiones y Liquidaciones y 
Asesoría Legal, teniendo en cuenta que la técnica de 
muestreo es no probabilística por conveniencia. 
Técnicas e instrumentos de Investigación 
Técnicas 
 Entrevista 
 Análisis Documental 
1.1.1. Instrumentos 
 Guía de Entrevista 
 Guía de Análisis documental 
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ANEXO Nº 3 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INIDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Independiente 
Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es el cálculo de los ingresos y gastos 
de una obra, en la cual se detallan 
todas las partidas que se ejecutaran 
dentro de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relación detallada de partidas que 
se ejecutaran en dicha obra 
 
 
 
 
 
Partidas y mitrados de obra 
 Mitrados de estructura 
 Mitrados de arquitectura 
 Mitrados en instalaciones 
eléctricas 
 Mitrados en instalaciones 
sanitarias 
 Mitrados diversos (Ejemplo 
mobiliario, equipamiento). 
 
 
 
 
 
Expediente Técnico de 
Obra 
 Gastos generales 
 Presupuesto de obra 
 Análisis de precios unitarios 
 Especificaciones técnicas de 
obra 
 Insumos 
 Fórmula polinómica 
 Cronograma de obra 
 Especificaciones técnicas 
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     Planos 
 Estudios básicos 
 Mitrados generales 
 
Variable 
Dependiente 
 
Fórmula 
polinómica 
Es la variación de os factores que 
inciden en la determinación de los 
costos de una obra, para que no se 
afecte el equilibrio entre a entidad y 
el contratista. 
 
 
 
Se detalla en el expediente técnico 
el factor “K” de cada costo que 
forma parte del costo de la obra. 
 
Resultado 
contable 
 Reducción de presupuesto 
 Reducción de fuentes de 
financiamiento 
 
Resultado 
Social 
 Reducción de obras, 
expedientes, perfiles y/o otros en 
beneficio de la sociedad. 
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ANEXO Nº 4 
CUESTIONARIO 
Estimados señores, esperamos su apoyo, respondiendo el presente cuestionario y 
agradecemos de antemano su colaboración. 
OBJETIVO: El presente proyecto tiene por objetivo determinar si el resultado de la Fórmula 
Polinómica afecta la gestión de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca, periodo 2016. 
DIRIGIDO AL: Jefe de Presupuesto, Gerente de Infraestructura y Obras, Gerente 
Municipal, Jefe de Supervisiones y Liquidaciones y Asesor Legal. 
 
 
 
INSTRUCCIONES 
Lea usted con atención y conteste a las preguntas marcando con una “X” en una sola 
alternativa. 
1) ¿El resultado de la fórmula polinómica de las obras ejecutadas por contrata en la 
municipalidad es legal? 
 
a. Si (  ) 
b. No (  ) 
c. No está seguro ( ) 
 
 
2) ¿La fórmula polinómica es un adicional de obra? 
 
 
a. Si (  ) 
b. No (  ) 
c. No está seguro ( ) 
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3) ¿La fórmula polinómica solo se aplica a obras ejecutadas por contrata? 
 
 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
c. No está seguro ( ) 
 
 
4) ¿En qué documento debe estar plasmado la fórmula polinómica? 
 
 
a. Perfil Técnico ( ) 
b. Expediente Técnico ( ) 
c. Resolución de Alcaldía ( ) 
d. No está seguro ( ) 
 
 
5) ¿El resultado de la fórmula polinómica se realiza antes o después del termino de obra? 
 
 
a. Antes ( ) 
b. Después ( ) 
c. No está seguro ( ) 
Comentario 
 
 
 
 
 
6) ¿Quién es el encargado del cálculo de la fórmula polinómica? 
 
 
a. El proyectista ( ) 
b. El residente de obra (  ) 
c. E supervisor de obra (  ) 
d. No está seguro ( ) 
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7) ¿Cuántas clases de resultado existen en el cálculo de la fórmula polinómica? 
 
 
a. Positivo ( ) 
b. Negativo ( ) 
c. Positivo y negativo ( ) 
d. No está seguro ( ) 
 
 
8) ¿Quién hace el recalculo de la fórmula polinómica? 
 
 
a. Residente de obra ( ) 
b. Supervisor de obra (  ) 
c. Gerente de obras ( ) 
d. Jefe de supervisiones ( ) 
e. No esta seguro ( ) 
 
 
9) ¿Bajo qué documento se formaliza el resultado de la fórmula polinómica? 
 
 
a. Resolución de alcaldía ( ) 
b. Resolución de Gerencia (  ) 
c. Cualquiera de las 2 ( ) 
d. No está seguro ( ) 
 
 
10) ¿Afecta a la entidad el resultado de la fórmula polinómica? 
 
 
a. Si afecta ( ) 
b. No afecta ( ) 
c. No está seguro ( ) 
68  
 
 
11)  ¿Quién decide que presupuestos se afecta para efectuar el pago de resultado de la 
fórmula polinómica? 
 
a. Jefe de presupuesto ( ) 
b. Gerente Municipal (  ) 
c. Gerente de obras ( ) 
d. Alcalde distrital (  ) 
e. No está seguro ( ) 
 
 
12) ¿Se puede cuantificar el resultado de la fórmula polinómica? 
 
 
a. Si se puede ( ) 
b. No se puede ( ) 
c. No está seguro ( ) 
 
 
13) ¿Puede mencionar en que afecto el resultado de la fórmula polinómica? 
 
 
a. Elaboración de perfiles técnicos ( ) 
b. Elaboración de expedientes técnicos ( ) 
c. Adicionales de obra ( ) 
d. Ejecución de obras pequeñas ( ) 
e. Todos los anteriores ( ) 
 
 
14) ¿De qué manera afecta a la gestión el resultado de la fórmula polinómica? 
 
 
a. Económicamente ( ) 
b. Socialmente ( ) 
c. Las dos anteriores ( ) 
d. No está seguro ( ) 
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15)  ¿El resultado de la fórmula polinómica puede quedar como una cuenta por pagar en los 
estados financieros de la entidad? 
 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
c. No está seguro ( ) 
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ANEXO Nº 5 
 
OBRAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA 
 
 
ITEM 
 
NOMBRE DE LA OBRA 
VALOR 
REFERENCIAL DE 
LA OBRA 
 
1 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 80549 ALFONSO 
BARRANTES CASERIO EL HOSPITAL, DISTRITO DE QUIRUVILCA, SANTIAGO DE 
CHUCO, LA LIBERTAD 
 
1,551,593.58 
2 
MEJORAMIENTO DEL CANAL SAN 
SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD 
PEDRO, DISTRITO DE QUIRUVILCA, 390,797.82 
 
3 
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS 
EN EL CASERIO RETAMBO, DISTRITO DE QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, 
LA LIBERTAD 
 
1,703,082.87 
 
4 
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS 
EN EL C.P.M. SAN JOSE DE PORCON, SECTOR MIRAFLORES MACULL BAJO, 
DISTRITO DE QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD 
 
1,717,983.22 
5 
CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL CASERIO EL HOSPITAL, 
DISTRITO DE QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD 
371,028.07 
 
6 
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS 
EN EL CASERIO DE BANDURRIA SECTOR QUINUALITO, MIRAFLORES Y SAN 
LORENZO, DISTRITO DE QUIRUVILCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD 
 
2,353,147.88 
7 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DEL CASERIO 
LLARAY DISTRITO DE QUIRUVILCA SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD 
1,077,891.34 
8 
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL 
BARRIO SAN CARLOS, DISTRITO DE QUIRUVILCA 
1,796,176.18 
9 
CREACION DEL MURO DE CONTENCION PARA LA PROTECCION DE LA I.E N 
80604 DEL CASERIO DE LLARAY, DISTRITO DE QUIRUVILCA 
274,252.13 
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10 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
INICIAL N 1849 NUEVO DESPERTAR EN EL C.P.M. SHOREY CHICO, DISTRITO DE 
QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD 
 
1,116,072.62 
11 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL N 80601 DEL CASERIO LA 
SOLEDAD, DISTRITO DE QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUO, LA LIBERTAD 
992,615.72 
 
12 
CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL SECTOR 
FUNDO EL FILO NUMERO 1 DEL CASERIO DE PALCO, DISTRITO DE QUIRUVILCA, 
SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD 
 
554,602.21 
 
13 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E. N 
82069 HEROES DEL CENEPA DEL CASERIO DE BANDURRIA, DISTRITO DE 
QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD 
 
928,609.06 
 
14 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUAJINDA SANTIAGO DE CHUCO, 
DISTRITO DE QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD, DISTRITO DE 
QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD 
 
685,926.32 
 
15 
CREACION DEL MURO DE CONTENCION PARA LA PROTECCION DE LA I.E. N 
80548 VIRGEN DE LAS MERCEDES EN EL CASERIO DE CHACOMAS, DISTRITO DE 
QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD 
 
151,153.36 
 
16 
CREACION DEL MURO DE CONTENCION PARA LA PROTECCION DE LA I.E. N 
80952 DEL CASERIO DE PAJILLAS, DISTRITO DE QUIRUVILCA, SANTIAGO DE 
CHUCO, LA LIBERTAD 
 
426,936.85 
TOTAL 16,091,869.23 
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ANEXO Nº 6 
 
 
OBRAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA CON EL RESULTADO DE LA 
FORMULA POLINOMICA 
 
ITEM 
 
NOMBRE DE LA OBRA 
VALOR 
REFERENCIAL DE 
LA OBRA 
RESULTADO 
FORMULA 
POLINOMICA 
 
1 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 80549 ALFONSO 
BARRANTES CASERIO EL HOSPITAL, DISTRITO DE QUIRUVILCA, 
SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD 
 
1,551,593.58 
 
3,489.26 
2 
MEJORAMIENTO DEL CANAL SAN PEDRO, DISTRITO DE QUIRUVILCA, 
SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD 
390,797.82 
 
11,962.56 
 
3 
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE 
EXCRETAS EN EL CASERIO RETAMBO, DISTRITO DE QUIRUVILCA, 
SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD 
 
1,703,082.87 
 
25,884.80 
 
4 
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE 
EXCRETAS EN EL C.P.M. SAN JOSE DE PORCON, SECTOR MIRAFLORES 
MACULL BAJO, DISTRITO DE QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA 
LIBERTAD 
 
1,717,983.22 
 
 
5 
CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL CASERIO EL 
HOSPITAL, DISTRITO DE QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA 
LIBERTA 
 
371,028.07 
 
3,184.60 
 
6 
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE 
EXCRETAS EN EL CASERIO DE BANDURRIA SECTOR QUINUALITO, 
MIRAFLORES Y SAN LORENZO, DISTRITO DE QUIRUVILCA - SANTIAGO 
DE CHUCO - LA LIBERTA 
 
2,353,147.88 
 
 
29,210.99 
 
7 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DEL 
CASERIO LLARAY DISTRITO DE QUIRUVILCA SANTIAGO DE CHUCO LA 
LIBERTAD 
 
1,077,891.34 
 
- 
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8 
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR 
DEL BARRIO SAN CARLOS, DISTRITO DE QUIRUVILCA 
1,796,176.18 
 
12,390.32 
9 
CREACION DEL MURO DE CONTENCION PARA LA PROTECCION DE LA I.E 
N 80604 DEL CASERIO DE LLARAY, DISTRITO DE QUIRUVILCA 
274,252.13 - 
 
10 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL N 1849 NUEVO DESPERTAR EN EL C.P.M. SHOREY 
CHICO, DISTRITO DE QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD 
 
1,116,072.62 
 
11,599.61 
 
11 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL N 80601 DEL 
CASERIO LA SOLEDAD, DISTRITO DE QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUO, 
LA LIBERTAD 
 
992,615.72 
 
10,789.66 
 
12 
CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL 
SECTOR FUNDO EL FILO NUMERO 1 DEL CASERIO DE PALCO, DISTRITO 
DE QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD 
 
554,602.21 
 
7,401.56 
 
13 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E. 
N 82069 HEROES DEL CENEPA DEL CASERIO DE BANDURRIA, DISTRITO 
DE QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD 
 
928,609.06 
 
- 
 
14 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUAJINDA SANTIAGO DE 
CHUCO, DISTRITO DE QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA 
LIBERTAD, DISTRITO DE QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA 
LIBERTAD 
 
685,926.32 
 
- 
 
15 
CREACION DEL MURO DE CONTENCION PARA LA PROTECCION DE LA I.E. 
N 80548 VIRGEN DE LAS MERCEDES EN EL CASERIO DE CHACOMAS, 
DISTRITO DE QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD 
 
151,153.36 
 
- 
 
16 
CREACION DEL MURO DE CONTENCION PARA LA PROTECCION DE LA I.E. 
N 80952 DEL CASERIO DE PAJILLAS, DISTRITO DE QUIRUVILCA, 
SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD 
 
426,936.85 
 
17,634.45 
TOTAL 16,091,869.23 133,547.81 
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ANEXO Nº 7 
 
OBRAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA CON EL RESULTADO DE LA 
FORMULA POLINOMICA EN MONTO Y PORCENTAJES 
 
 
ITEM 
 
NOMBRE DE LA OBRA 
VALOR 
REFERENCIAL 
DE LA OBRA 
RESULTADO 
FORMULA 
POLINOMICA 
 
PORCENTAJES 
 
1 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 80549 
ALFONSO BARRANTES CASERIO EL HOSPITAL, DISTRITO DE 
QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD 
 
 
1,551,593.58 
 
 
3,489.26 
 
 
0.0022 
2 
MEJORAMIENTO DEL CANAL SAN PEDRO, DISTRITO DE 
QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD 
 
390,797.82 
 
11,962.56 
 
0.0306 
 
3 
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION 
DE EXCRETAS EN EL CASERIO RETAMBO, DISTRITO DE 
QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD 
 
 
1,703,082.87 
 
 
25,884.80 
 
 
0.0152 
 
4 
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION 
DE EXCRETAS EN EL C.P.M. SAN JOSE DE PORCON, SECTOR 
MIRAFLORES MACULL BAJO, DISTRITO DE QUIRUVILCA, 
SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD 
 
 
1,717,983.22 
 
 
0.00 
 
 
0.0000 
 
5 
CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL CASERIO 
EL HOSPITAL, DISTRITO DE QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, 
LA LIBERTA 
 
 
371,028.07 
 
 
3,184.60 
 
 
0.0086 
 
6 
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION 
DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE BANDURRIA SECTOR 
QUINUALITO, MIRAFLORES Y SAN LORENZO, DISTRITO DE 
QUIRUVILCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTA 
 
 
2,353,147.88 
 
 
29,210.99 
 
 
0.0124 
 
7 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL 
DEL CASERIO LLARAY DISTRITO DE QUIRUVILCA SANTIAGO DE 
CHUCO LA LIBERTAD 
 
 
1,077,891.34 
 
 
0.00 
 
 
0.0000 
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8 
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 
VEHICULAR DEL BARRIO SAN CARLOS, DISTRITO DE 
QUIRUVILCA 
 
 
1,796,176.18 
 
 
12,390.32 
 
 
0.0069 
 
9 
CREACION DEL MURO DE CONTENCION PARA LA PROTECCION 
DE LA I.E N 80604 DEL CASERIO DE LLARAY, DISTRITO DE 
QUIRUVILCA 
 
 
274,252.13 
 
 
0.00 
 
 
0.0000 
 
10 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL N 1849 NUEVO DESPERTAR EN EL C.P.M. 
SHOREY CHICO, DISTRITO DE QUIRUVILCA, SANTIAGO DE 
CHUCO, LA LIBERTAD 
 
 
1,116,072.62 
 
 
11,599.61 
 
 
0.0104 
 
11 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL N 80601 DEL 
CASERIO LA SOLEDAD, DISTRITO DE QUIRUVILCA, SANTIAGO 
DE CHUO, LA LIBERTAD 
 
 
992,615.72 
 
 
10,789.66 
 
 
0.0109 
 
12 
CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
DEL SECTOR FUNDO EL FILO NUMERO 1 DEL CASERIO DE PALCO, 
DISTRITO DE QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD 
 
 
554,602.21 
 
 
7,401.56 
 
 
0.0133 
 
13 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL 
EN LA I.E. N 82069 HEROES DEL CENEPA DEL CASERIO DE 
BANDURRIA, DISTRITO DE QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, 
LA LIBERTAD 
 
 
928,609.06 
 
 
0.00 
 
 
0.0000 
 
14 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CUAJINDA SANTIAGO 
DE CHUCO, DISTRITO DE QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA 
LIBERTAD, DISTRITO DE QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA 
LIBERTAD 
 
 
685,926.32 
 
 
0.00 
 
 
0.0000 
 
15 
CREACION DEL MURO DE CONTENCION PARA LA PROTECCION 
DE LA I.E. N 80548 VIRGEN DE LAS MERCEDES EN EL CASERIO DE 
CHACOMAS, DISTRITO DE QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, 
LA LIBERTAD 
 
 
151,153.36 
 
 
0.00 
 
 
0.0000 
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16 
CREACION DEL MURO DE CONTENCION PARA LA PROTECCION 
DE LA I.E. N 80952 DEL CASERIO DE PAJILLAS, DISTRITO DE 
QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD 
 
 
426,936.85 
 
 
17,634.45 
 
 
0.0413 
TOTAL 
 
16,091,869.23 
 
133,547.81 
 
0.15 
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ANEXO Nº 8 
CUADRO COMPARATIVO 
MONTO DE OBRAS EJECUTADAS Y RESULTADO DE FORMULAS 
POLINOMICAS 
 
 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
Interpretación: 
 
Como se puede apreciar el 0.15 % del monto total de las obras ejecutadas por contrata de la 
Municipalidad Distrital de Quiruvilca en el año 2016, es lo que varía el presupuesto de dicha 
entidad, puede significar insignificante, pero con dicho monto (S/ 133,547.81), se puede 
elaborar perfiles de inversión púbica, expedientes técnicos de obras, adicionales de obra, 
saldos de obras y/o obras pequeñas. 
78  
 
 
ANEXO Nº 9 
RELACION DE INDICES UNIFICADOS DE LA CONSTRUCCION 
 
COD. NOMBRE DEL ÍNDICE 
 
01 ÍNDICE DE PRECIOS DE ACEITES 
02 ÍNDICE DE PRECIOS DE ACERO DE CONSTRUCCIÓN LISO 
03 ÍNDICE DE PRECIOS DE ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO 
04 ÍNDICE DE PRECIOS DE AGREGADO FINO 
05 ÍNDICE DE PRECIOS DE AGREGADO GRUESO 
06 ÍNDICE DE PRECIOS DE ALAMBRE Y CABLE DE COBRE DESNUDO 
07 ÍNDICE DE PRECIOS DE ALAMBRE Y CABLE TW Y THW 
08 ÍNDICE DE PRECIOS DE ALAMBRE Y CABLE TIPO WP 
09 ÍNDICE DE PRECIOS DE ALCANTARILLA METÁLICA 
10 ÍNDICE DE PRECIOS DE APARATOS SANITARIOS CON GRIFERÍA 
11 ÍNDICE DE PRECIOS DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO EXTERIOR 
12 ÍNDICE DE PRECIOS DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR 
13 ÍNDICE DE PRECIOS DE ASFALTO 
14 ÍNDICE DE PRECIOS DE BALDOSA ACÚSTICA 
16 ÍNDICE DE PRECIOS DE BALDOSA VINÍLICA 
17 ÍNDICE DE PRECIOS DE BLOQUES Y LADRILLOS 
18 ÍNDICE DE PRECIOS DE CABLES TELEFÓNICOS 
19 ÍNDICE DE PRECIOS DE CABLES TIPO NYY - N2XY 
20 ÍNDICE DE PRECIOS DE CEMENTO ASFÁLTICO 
21 ÍNDICE DE PRECIOS DE CEMENTO PORTLAND TIPO I 
22 ÍNDICE DE PRECIOS DE CEMENTO PORTLAND TIPO II 
23 ÍNDICE DE PRECIOS DE CEMENTO PORTLAND TIPO V 
24 ÍNDICE DE PRECIOS DE CERÁMICAS ESMALTADAS Y SIN ESMALTAR 
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26 ÍNDICE DE PRECIOS DE CERRAJERÍA NACIONAL 
27 ÍNDICE DE PRECIOS DE DETONANTE 
28 ÍNDICE DE PRECIOS DE DINAMITA 
30 ÍNDICE DE PRECIOS DE DÓLAR MÁS INFLACIÓN DEL MERCADO USA 
31 ÍNDICE DE PRECIOS DE DUCTO DE CONCRETO 
32 ÍNDICE DE PRECIOS DE FLETE TERRESTRE 
33 ÍNDICE DE PRECIOS DE FLETE AÉREO 
34 ÍNDICE DE PRECIOS DE GASOLINA 
37 ÍNDICE DE PRECIOS DE HERRAMIENTA MANUAL 
38 ÍNDICE DE PRECIOS DE HORMIGÓN 
39 ÍNDICE DE PRECIOS DEL ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
40 ÍNDICE DE PRECIOS DE LOSETA 
41 ÍNDICE DE PRECIOS DE MADERA EN TIRAS PARA PISO 
42 ÍNDICE DE PRECIOS DE MADERA IMPORTADA PARA ENCOFRADO Y 
CARPINTERÍA 
43 ÍNDICE DE PRECIOS DE MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y 
CARPINTERÍA 
44 ÍNDICE DE PRECIOS DE MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO Y 
CARPINTERÍA 
45 ÍNDICE DE PRECIOS DE MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO 
46 ÍNDICE DE PRECIOS DE MALLA DE ACERO 
47 ÍNDICE DE PRECIOS DE MANO DE OBRA 
48 ÍNDICE DE PRECIOS DE MAQUINARÍA Y EQUIPO NACIONAL 
49 ÍNDICE DE PRECIOS DE MAQUINARÍA Y EQUIPO IMPORTADO 
50 ÍNDICE DE PRECIOS DE MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 
51 ÍNDICE DE PRECIOS DE PERFIL DE ACERO LIVIANO 
52 ÍNDICE DE PRECIOS DE PERFIL DE ALUMINIO 
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53 ÍNDICE DE PRECIOS DE PETRÓLEO DIESEL 
54 ÍNDICE DE PRECIOS DE PINTURA LÁTEX 
55 ÍNDICE DE PRECIOS DE PINTURA TEMPLE 
56 ÍNDICE DE PRECIOS DE PLANCHA DE ACERO LAC 
57 ÍNDICE DE PRECIOS DE PLANCHA DE ACERO LAF 
59 ÍNDICE DE PRECIOS DE PLANCHA DE FIBRO - CEMENTO 
60 ÍNDICE DE PRECIOS DE PLANCHA DE POLIURETANO 
61 ÍNDICE DE PRECIOS DE PLANCHA GALVANIZADA 
62 ÍNDICE DE PRECIOS DE POSTE DE CONCRETO 
64 ÍNDICE DE PRECIOS DE TERRAZO 
65 ÍNDICE DE PRECIOS DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO 
66 ÍNDICE DE PRECIOS DE TUBERÍA DE PVC PARA RED DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
68 ÍNDICE DE PRECIOS DE TUBERÍA DE COBRE 
69 ÍNDICE DE PRECIOS DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE 
70 ÍNDICE DE PRECIOS DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 
71 ÍNDICE DE PRECIOS DE TUBERÍA DE FIERRO FUNDIDO 
72 ÍNDICE DE PRECIOS DE TUBERÍA DE PVC 
73 ÍNDICE DE PRECIOS DE DUCTOS TELEFÓNICOS DE PVC 
77 ÍNDICE DE PRECIOS DE VÁLVULA DE BRONCE NACIONAL 
78 ÍNDICE DE PRECIOS DE VÁLVULA DE FIERRO FUNDIDO NACIONAL 
80 ÍNDICE DE PRECIOS DE CONCRETO PREMEZCLADO 
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ANEXO Nº 10 
LAS ÁREAS GEOGRAFICAS APLICADAS A LOS INDICES DE PRECIOS 
UNIFICADOS 
Comprende a los siguientes departamentos: 
 
- ÁREA 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San 
Martín 
- ÁREA 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica 
 
- ÁREA 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali 
 
- ÁREA 4: Arequipa, Moquegua y Tacna 
 
- ÁREA 5: Loreto 
 
- ÁREA 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios. 
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ANEXO Nº 11 
INDICES DE PRECIOS INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS 
ABRIL 2016 
Publicadas el jueves 19 de mayo del 2016 en el Diario Oficial El Peruano 
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ANEXO Nº 12 
INDICES DE PRECIOS INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS 
DICIEMBRE 2016 
Publicadas el jueves 19 de enero del 2017 en el Diario Oficial El Peruano 
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EJEMPLO: 
 
Aplicaremos los indices unificados de precios por region solo utilizaremos 03 codigos, tal y 
como se muestra en los siguientes cuadros: 
 
 
 
AREA GEOGRAFICA 01: TRUJILLO 
 
MES ABRIL 2016 MES DICIEMBRE 2016 
  
 
 
AREA GEOGRAFICA 06: PUNO 
 
MES ABRIL 2016 MES DICIEMBRE 2016 
  
 
 
 
 
Como se puede apreciar en los cuadros adjuntos, la variación de los Índices Unificados de 
Precios, varían de acuerdo a e mes y al área geográfica; en algunos casos se puede apreciar 
que los índices suben y otros disminuyen, en tal sentido, la variación de precios entre un 
contrato original de obra; después de terminada la obra y pagada en su totalidad, al momento 
de realizar el cálculo de la fórmula polinómica esta puede arrojar un resultado positivo y/o 
negativo, lo cual se definiría si afecta los presupuestos de la Municipalidad Distrital de 
Quiruvilca. 
CODIGO DESCRIPCION INDICE 
21 CEMENTO TIPO I 410.96 
5 AGREGADO GRUESO 661.2 
47 MANO DE OBRA 562.24 
 
CODIGO DESCRIPCION INDICE 
21 CEMENTO TIPO I 410.96 
5 AGREGADO GRUESO 654.46 
47 MANO DE OBRA 544.12 
 
CODIGO DESCRIPCION INDICE 
21 CEMENTO TIPO I 437.61 
5 AGREGADO GRUESO 437.61 
47 MANO DE OBRA 401.34 
 
CODIGO DESCRIPCION INDICE 
21 CEMENTO TIPO I 462.57 
5 AGREGADO GRUESO 441.5 
47 MANO DE OBRA 544.12 
 
